



COMUNE DI MOENA
COMUN DE MOENA
 Provincia di Trento
Provincia de Trent

Verbale di deliberazione N. 251
Verbal de deliberazione N. 251
 della Giunta Comunale/ de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza conseguenti al nubifragio del 3.7.2018. Sistemazione del Piazzale Le Giare. Verbale di s.u. n. 4 – UMAF 45. Approvazione perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1.

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **dicembre** ad ore **15.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Ai cinch de dezember del doimiledesnef da les trej domesdi te la sala de la scontrèdes, aldò de avisc regolères porté fora descheche perveit la lege, se à binà la Jonta de Comun.

	Presente <i>Tol pèrt</i>	Assente <i>No tol pèrt</i>	
		Giustificato <i>Giustificà</i>	Ingiustificato <i>No giustificà</i>
1. FELICETTI EDOARDO	X		
2. BATTISTI CHRISTIAN	X		
3. VANZO GIAMBATTISTA	X		
4. VOLCAN FLAVIO	X		
5. PETRONE ILARIA		X	

Partecipa il Segretario Generale dott. Luca Zanon.

Tol pèrt l Secretèr Generèl dr. Luca Zanon

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Edoardo Felicetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Dò aer recognosciù legal l numer de chi che tol pèrt, l Segnor Edoardo Felicetti, Ombolt del Comun, l tol sù la funzion de President e l declarea orida la sentèda per descorer fora l'argoment scrit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE/RELAZION DE PUBLICAZION

(Art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2/
 Art. 183 coma 1 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2)

Certifico, Io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **10.12.2019** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per **10 giorni** consecutivi.

Zertifichee, Gé sotscrit Secretèr generèl, che na copia de chest verbal la vegn pubblichèda ai 10.12.2019 su l'albo de Comun, olache la restarà tachèda fora per 10 dis a dò a dò.

Addì/Ai, **10.12.2019**



Il Segretario generale/L Secretèr Generèl
 dott. Luca Zanon

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 251 DEL
5.12.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E
VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

DELIBERAZION DE JONTA N. 251 DAI
5.12.2019
TOL PÈRT: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E
VOLCAN
MENCIA: PETRONE

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA
CONSEQUENTI AL NUBIFRAGIO DEL 03/07/2018.
SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE LE GIARE.
VERBALE DI S.U. N. 4 – UMAF 45.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1.
COD. CUP G97J18000090007**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- sono in corso i lavori per la sistemazione del piazzale comunale sito in località "Le Giare" di questo Comune ove, in occasione dell'evento calamitoso del 3 luglio 2018, sono stati scaricati e depositati i materiali di recupero provenienti dalla pulizia dell'alveo del rio Costalunga, delle strade e piazze pubbliche nonché dalle proprietà private invase dalla massa d'acqua e detriti;
- le lavorazioni in atto sono state affidate, a seguito della gara esperita in data 13 novembre 2018, alla ditta Edilpavimentazioni s.r.l. – p. iva 01095090229 – con sede a Lavis in via Bolzano n. 2/4 con contratto sub rep. n. 2197 del 20.02.2019.

Ricordato a tal proposito che:

- la spesa prevista trova copertura, in forza del provvedimento giuntale sub n. 155 dd. 04.10.2018, al cap. 3800 del bilancio corrente - gestione F.P.V. (imp. n. 822);
- l'Amministrazione comunale ha richiesto ed ottenuto, per l'intervento in argomento, l'assegnazione rispettivamente del codice CUP n. G97J18000090007 e CIG n. 7660863822.

Dato atto che i lavori iniziati il 2 maggio 2019, alla data odierna, risultano temporaneamente sospesi ravvisata la necessità, da parte dell'ufficio di direzione dei lavori, di apportare delle modifiche alle lavorazioni a suo tempo oggetto di affidamento.

Vista e richiamata in tal senso la nota del progettista, nonché direttore dei lavori, geom. Francesco Delugan, agli atti sub prot. 8315 dd. 16.10.2019 con la quale lo stesso ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante necessaria per consentire le seguenti ulteriori lavorazioni:

✚ *in seguito al nuovo evento del 26 luglio 2019 è stato conferito ulteriore materiale proveniente dalla pulizia di altri siti e dunque si rende necessario provvedere alla lavorazione, bonifica e sistemazione di una parte dell'area di cantiere ove è stato stoccato provvisoriamente detto materiale.*

Atteso che il professionista, per la stesura della perizia, non ha richiesto modifiche, in termini economici, all'incarico professionale originario.

**SE TRATA: LURIERES DE PRESCIA DÒ DA LA
TAMPESTÈDA DAI 03/07/2018.
COMEDAMENT DEL PIAZZAL LE GIARE.
VERBAL DE PRESCIA N. 4 – UMAF 45.
APROAZION DE LA PERIZIA DE INTEGRAZION E
DE MUDAMENT ENDÈNA I LURIERES N. 1.
COD. CUP G97J18000090007**

LA JONTA DE COMUN

Dit dantfora che:

- *l'é dò che vegn fat i lurieres per l comedament del piazzal de Comun tel lech "Le Giare" de chest Comun olache, dò da la tampestèda dai 3 de messèl del 2018, l'é stat desciarià e lascià jù i materièl touc fora da l'alveis del Ruf de Costalongia per l sneteèr, da la strèdes e piazas publiches e da la proprietèdes privates olache l'era vegnù jù materièl;*
- *i lurieres en costion i g'é stac dac sù, dò da la garejèda metuda a jir ai 13 de november del 2018, a la firma Edilpavimentazioni s.r.l. – n. de SVE 01095090229 – con senta a Lavis, via Bolzano n. 2/4, col contrat sub rep. n. 2197 dai 20.02.2019.*

Recordà, en cont de chest, che:

- *I cost pervedù i vegn cori, aldò del provediment de la Jonta sub n. 155 dai 04.10.2018, sul cap. 3800 del bilanz da chest an – gestion F.P.V. (emp. N. 822);*
- *L'Aministrazion de Comun l'à domanà e ciapà, per i lurieres en costion, i codesc CUP n G97J18000090007 e i codesc CIG n. 7660863822.*

Dat at che i lurieres scomenzè ai 2 de mé del 2019 te chest moment i é stac lascé sù per via che l'ofize de direzion di lurieres l'à uzà fora l besegn de fèr mudamenc ai lurieres che enlouta l'era stat dat fora.

Vedù e recordà, en cont de chest, la comunicazion del projetist e diretor di lurieres geom. Francesco Delugan, registrèda te protocol col n. 8315 dai 16.10.2019, con chela che l medemo l'à domanà l'autorisazion a enjignèr na perizia de mudament, a na moda da poder fèr ence chisc lurieres:

✚ *dò da l'autra tampestèda entravegnuda ai 26.07.2019 l'é stat lascià jù de auter materièl che vegnia ca dal sneteament de etres sic e, donca, ge vel bonifichèr e meter a post na pèrt de l'area del cantier olache l'é stat lascià jù per n trat de temp i materièl en costion.*

Zertà che l profescionist, per enjignèr la perizia, no l'à domanà mudamenc economics respet a la encèria data sù al scomenz.

Appurato che le maggiori lavorazioni descritte non alterano la natura generale del contratto iniziale e che, come evincesi dal quadro economico di raffronto allegato alla richiesta di autorizzazione alla redazione della variante, il valore della modifica apportata è contenuto nel 15 % del valore iniziale di contratto (14,71 %), la perizia proposta è da ritenersi non sostanziale rispettando le disposizioni di cui all'art. 27 – co. 2 – lett. f) della L.P. 09.03.2016, n. 2. Visto e richiamato il provvedimento assunto per competenza dal Responsabile dell'Area Tecnica sub n. 280 dd. 11.11.2019 ad oggetto "Lavori di somma urgenza conseguenti al nubifragio del 03/07/2018. Sistemazione del piazzale le giare. Verbale di S.U. n. 4 – UMAF 45. Autorizzazione alla redazione di una variante in corso d'opera".

Vista ed esaminata la perizia di variante all'uopo redatta dal geom. Francesco Delugan in qualità di progettista e direttore dei lavori, depositata agli atti dell'ufficio tecnico sub prot. n. 9631 dd. 28/11/2019.

Appurato che la perizia di variante proposta rientra nella fattispecie prevista dall'art. 27 – co. 2 – lett. f) della L.P. 09.03.2016, n. 2, in quanto il valore della modifica apportata è contenuto nel 15 % del valore iniziale del contratto principale (14,71 %) e le lavorazioni proposte non alterano la natura complessiva del contratto.

Preso atto che, in conseguenza delle maggiori e nuove lavorazioni accettate anche dall'appaltatore con specifica sottoscrizione del relativo atto di sottomissione, il termine per darsi compiuta l'opera è stato incrementato di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.

Visti e richiamati:

- il bilancio per l'esercizio finanziario 2019 approvato con delibera consiliare n. 16/3 dd. 29.04.2019, esecutiva;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019 – 2021 allegato al bilancio per l'esercizio corrente;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 20.06.2019, con il quale sono state attribuite le competenze ai responsabili dei servizi, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli obiettivi di gestione, precisando inoltre, quali atti devono intendersi invece rimasti nella competenza della Giunta comunale;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16/2 dd. 19.03.2001 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta

Zertà che i maores lurieres pervedui no i muda la carateristiches generèles del contrat de scomenz e che, descheche se enten dal prospet economich de confront jontà ite te la domana de autorisazion a enjignèr la perizia de mudament, l valor de la mudazion l stèsc ite tel 15% del valor de scomenz del contrat (14,71%), la perizia proponeta la é da conscidrer no sostanzièla aldò de la desposizions de l'art. 27 – c. 2 – letra f) de la L.P. 09.03.2016 n. 2. Vedù e recordà l provediment metù en esser per competenza dal Responsabil del Servije Tecnich sub n. 280 dai 11.11.2019 dintornvia "Lurieres de prescia dò da la tampestèda dai 03/07/2018. Comedament del piazzal Le Giare. Verbal de prescia n. 4 – UMAF 45. Autorisazion a enjignèr na perizia de mudament endèna i lurieres".

Vardà fora la perizia de mudament enjignèda per chest dal geom. Francesco Delugan desche projetist e diretor di lurieres, registrèda te Ofize Tecnich sub prot. n. 9631 dai 28/11/2019.

Zertà che la perizia de mudament proponeta la fèsc pèrt di caji pervedui da l'art. 27 – c. 2 – letra f) de la L.P. 09.03.2016, n. 2, ajache l valor del mudament metù en esser l stèsc ite tel 15% del valor de scomenz del contrat prinzipèl (14,71%), e che i lurieres proponec no i muda la carateristiches generèles del contrat.

Tout at che, aldò di maores e neves lurieres azeté ence da l'apaltador co la sottoscrizion del document de sotmetuda, l termen per fenir sù i lurieres l'é stat sperlongià amò de 30 dis naturèi e a dò a dò.

Vedù la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e sie Regolament de Metuda en Doura aproà col DPGP 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e s.m..

Vedù la L.P. dai 9 de mèrz del 2016 n. 2 e s.m..

Vedù e recordà:

- *I bilanz de l'an finanzièl 2019 aproà co la deliberazion de Consei n. 16/3 dai 29.04.2019, en doura;*
- *I Document Unich de Programazion per i trei egn 2019 – 2021 jontà ite tel bilanz da chest an;*
- *I Pian Esecutif de Gestion 2019-2021, aproà co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 99 dai 20.06.2019, con chel che g'é stat dat sù la encèries ai responsaboi di servijes, dat fora la ressors finanziaèles e strumentèles che serf e stabili i obietives de gestion, prezisan ence coluns documenc e coluna azions che ge pervegn amò a la Jonta de Comun;*
- *I Codesc di Enc Locai de la Region Trentin – Südtirol, aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;*
- *I Regolament di Conc de Comun en doura, aproà co la deliberazion de Consei n. 16/2 dai 19.03.2001 e s.m.;*
- *I Statut de Comun, aproà co la deliberazion de Consei n. 4/1 dai 03.02.2015.*

Dat at che, aldò de l'art. 185 e chi che vegn dò del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2 e s.m., dintornvia la proponeta de

di deliberazione sono stati acquisiti rispettivamente:
 - il parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
 - il parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

Ritenuto doversi dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 – co. 4 - del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di consentire l'immediata ripresa dei lavori.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte Generale del P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 126 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

delibera

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1 nell'ambito dei lavori di somma urgenza conseguenti al nubifragio del 03/07/2018 necessari per la "Sistemazione del piazzale delle GIARE in C.C. Moena - Verbale di S.U. n. 4 – UMAF 45", redatta dal progettista nonché direttore dei lavori geom. Francesco Delugan nei contenuti di cui al quadro comparativo di raffronto di seguito riportato:

questa deliberazione l'è stat tout sù:

- I parer positif per chel che vèrda la **regolarità tecnica**, dat jù dal Responsabol del Servije Tecnich de Comun;
- I parer positif per chel che vèrda la **regolarità di conc**, dat jù dal Responsabol del Servije di Conc.

Conscidrà de cogner declarèr che questa deliberazion la vae en doura sobito, aldò de l'art. 183 – c. 4 – del Codesc di Enc Locai de la Region Trentin – Südtirol aproà co la L.R. 03.05.2018, n. 2, acioché se posse tachèr endodanef i lurieres.

Zertà sie poder de meter en esser chest provediment, desche specificà te la Pèrt Generèla del P.E.G., Paragraf 2.2 (Competenzen di Orghegn de Comun), aldò del coordenament de leges desponet dai articoi 5, coma 1, e 126 del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Con duta la stimes a una, dates jù co la man uzèda

deliberea

- 1) de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, la perizia de integrazion e de mudament endèna i lurieres n. 1, per i lurieres de prescia dò da la tampestèda dai 03/07/2018 che se cogn fèr per l "Comedament del piazal LE GIARE tel C.C. de Moena – Verbal de prescia n. 4 – UMAF 45", enjignèda dal projetist e diretor di lurieres geom. Francesco Delugan, desche specificà tel prospet de confront chiò sotite:

Sistemazione piazzale Giare		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1
A1) Lavori soggetti a ribasso		€ 63.026,65	€ 63.026,65	€ 74.361,83
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.350,52	€ 2.350,52	€ 726,60
A3) Totale Lavori		€ 65.377,17	€ 65.377,17	€ 75.088,43
Lavori al netto del ribasso del	4,435%	€ 65.377,17	€ 62.581,94	€ 71.790,48
B1) Recupero da ribasso d'asta		€ 0,00	€ 2.795,23	€ 0,00
B2) Imprevisti		€ 6.537,72	€ 6.537,72	€ 0,00
B3) Spese tecniche		€ 7.845,26	€ 4.600,00	€ 4.600,00
B4) CNPAIA	4%	€ 313,81	€ 184,00	€ 184,00
B5) Cippatura e smaltimento rifiuti lignei		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B6) Analisi di caratterizzazione materiale		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
B7) Consulenza ambientale		€ 1.961,32	€ 4.730,00	€ 4.730,00
B8) CNPAIA geologi	2%	€ 0,00	€ 94,60	€ 94,60
IVA su A3)	22%	€ 14.382,98	€ 13.768,03	€ 15.793,91
IVA su B3) + B4) + B7) + B8)	22%	€ 2.226,49	€ 2.113,89	€ 2.113,89
IVA su B2) + B5) + B6)	22%	€ 7.290,30	€ 7.290,30	€ 5.500,00
AVCP		€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00
ARROTONDAMENTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 1,08
ECONOMIA DI SPESA		€ 0,00	€ 1.209,34	€ 2.697,09
Totale somme a disposizione		€ 67.157,88	€ 69.953,11	€ 60.744,57
Totale costo dell'opera		€ 132.535,05	€ 132.535,05	€ 132.535,05

- 2) di approvare contestualmente il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di complessive n. 1 voci di lavorazioni non previste nel progetto

- 2) de aproèr, tel medemo temp, l verbal de cordanza di priesc neves n. 1 con 1 element en dut de lurieres no pervedui tel projet de

originario e lo schema di atto di sottomissione n. 1 per lavori di progetto e suppletivi per un importo complessivo netto di € 71.790,48.- (oneri per la sicurezza inclusi) oltre all'IVA di legge;

- 3) di specificare che le maggiori opere in perizia, pari all'importo di € 11.335,18.- vengono affidate con atto di sottomissione allo stesso Appaltatore, che è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo;
- 4) di prendere atto che per l'esecuzione dei lavori in variante viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale per dare compiuta l'opera di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi;
- 5) di dare atto che la spesa complessivamente documentata e da sostenersi in perizia risulta contenuta nel progetto principale già finanziato a bilancio e che, pertanto, non necessita disporre alcun ulteriore impegno di spesa già imputato al Cap. 3800 del bilancio corrente - gestione F.P.V. (imp. n. 822);
- 6) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 27 - comma 3 - della L.P. 2/2016, dell'adozione del presente provvedimento di approvazione della variante, oltre che alla comunicazione all'ANAC tramite l'Osservatorio Provinciale, dovrà esserne data pubblicità in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente aggiudicatore;
- 7) di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti;
- 8) di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
- 9) di dichiarare, con successiva e separata votazione, con voti unanimi palesamente espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e ciò per consentire l'immediata ripresa dei lavori;
- 10) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

scomenz e l schem de document de sotmetuda n. 1 per i lurieres de projet e de mudament, per la soma en dut de € 71.790,48 (tout ite i cosc per la segurezza) + SVE aldò de lege;

- 3) *de spezifichèr che i maores lurieres pervedui te la perizia, per la soma de € 11.335,18, i ge vegn dac sù col medemo document de sotmetuda a l'apaltador, che l cogn i fèr co la medema condizions del contrat prinzipèl ajache se trata de lurieres che stèsc ite te l'1/5 de obligh;*
- 4) *de tor at che, per fèr i lurieres de mudament en costion, vegn concedù da la Direzione di Lurieres n sperlongiament de contrat, per i fenir sù, de 30 dis naturèi e a dò a dò;*
- 5) *de dèr at che l cost en dut documentà e da fèr aldò de la perizia l stèsc ite tel projet prinzipèl jà finanzia a bilanz e che, donca, no ge vel fèr negun auter empegn jà ciarià sul cap. 3800 del bilanz da chest an – gestion F.P.V. (emp. N. 822);*
- 6) *de dèr at ence che, aldò de l'art. 27 – c. 3 – de la L.P. 2/2016, apede la comunicazion a l'ANAC tras l'Osservatorie Provinzièl, se cogn meter en consaputa de l'adozion de chest provediment de aproazion del mudament co la publicazion te la sezion apostata sul sit istituzionèl de l'Ent che dèsc sù i lurieres;*
- 7) *de ge manèr l'originèl de chest provediment a l'Ofize de Canzelaria per l regoi ofizièl;*
- 8) *de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
- 9) *de declarèr, con n'autra litazion con duta la stimes a una palesèdes aldò de lege, che chesta deliberazion la vae en doura sobito aldò de l'art. 183, coma 4 del C.E.L. aproà co la L.R. 03.05.2018, n. 2, acioché se posse tachèr endodanef i lurieres;*
- 10) *de meter en consaputa che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion se pel portèr dant:*
 - *oposizion a la Jonta de Comun, da pèrt de ogne sentadin, endèna l trat de temp de la publicazion, aldò de l'art. 183, coma 5 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin - Südtirol, aproà co la Lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2.*
 - *recors giurisdizionèl dant l T.R.G.A., tel termen de 60 dis, aldò de l'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
 - *desche alternativa ai recorsc scric sunsora, recors straordenèr al President de la Republica, dant da 120 dis, aldò de l'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion o de ativitédes technich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.





Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale.
Pareri ai sensi della legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni

OGGETTO:	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SOGLIA-TRAVERSA FLUVIALE A PROTEZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SUL TORRENTE AVISIO IN C.C. MOENA I^A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO, NOMINA DEL D.L. E INCARICO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
-----------------	---

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.	<u>5/12/2019</u> (data)	 arch. Alberto Dallio
--	----------------------------	--

<u>REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA</u> <u>(art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m.)</u>	
Osservazioni: _____	
Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.	
Moena, <u>5/12/2019</u>	 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico arch. Alberto Dallio

<u>CODICE CIG</u>	<u>CODICE CUP</u>

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 951 del 5/12/19



Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale.
Pareri ai sensi della legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni

OGGETTO:	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SOGLIA-TRAVERSA FLUVIALE A PROTEZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SUL TORRENTE AVISIO IN C.C. MOENA I^A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO, IMPEGNO DELLA SPESA E NOMINA DEL D.L.
-----------------	---

REGOLARITA' CONTABILE

(art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)

	Stanziamiento	€	85.400,00
Gestione di competenza 2019	Impegnate	€	37.529,26
Gestione residui 20	Impegno attuale		33.155,70
Disponibilità	€		14.715,04
Impegno n.			1687

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

5/12/2019



Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Nicoletta Brunner

CODICE CIG

Z26298B4B6


CODICE CUP

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 5/12/2019


Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Verbal let, aproà e sotscrit

Il Sindaco/L'Ombolt

Edoardo Felicetti



Il Segretario generale/L Secretèr Generèl
dott. Luca Zanon



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva il **21.12.2019** ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

*Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata tachèda fora su l'albo de Comun per diesc dis a dò a dò, donca la medema la é doventèda esecutiva ai **21.12.2019** aldò de l'art. 183, coma 3 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2.*

Addì/Ai,

Il Segretario generale/L Secretèr Generèl
dott. Luca Zanon

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

COMUNICAZIONS AI CAPIGROP DE CONSEI

(Art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2/Art. 183 coma 2 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2)


Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Vegn atestà che de chesta delibera, canche la vegn tachèda fora su l'albo, vegn metù en consaputa i capigrop de Consei aldò de l'art. 183 coma 2 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Addì/Ai, **10.12.2019**



Il Segretario generale/L Secretèr Generèl
dott. Luca Zanon



-
- ☒ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2.
 - ☒ *Deliberazion declarèda per la prescia en doura da sobito, aldò de l'art. 183 coma 2 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2.*