

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 195 DEL 17.10.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO, VOLCAN E PETRONE
ASSENTE: NESSUNO

**OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE "L VIAL"- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1
CUP G97H17001060004
CIG 76598693DD**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sono attualmente in corso i lavori di sistemazione del percorso pedonale "L Vial";

Ricordato a tal proposito che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 dd. 13.10.2016 è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'arch. Alberto Dallio, Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Moena datato ottobre 2016 ed acclarante un costo complessivo di € 233.477,50.-, di cui € 159.475,00.- per lavori ed € 74.002,50.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dd. 22.09.2017 sono stati affidati gli incarichi professionali per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo nonché per la direzione e contabilità dei lavori in oggetto all'ing. Alessandro Iellici con studio in Moena, oltre all'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom. Francesco Delugan con studio in Predazzo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 dd. 28.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'ing. Alessandro Iellici agli atti protocollo n. 8545 dd. 23.11.2017, acclarante un importo complessivo di € 247.375,19.- dei quali € 108.284,82.- per lavori ed € 139.090,37.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 235 dd. 28.12.2017 è stato affidato l'incarico per la fornitura di 9 corpi illuminanti previsti dal progetto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione come da offerta di carrello acquisti MEPAT n. 153013, acclarante l'importo di € 14.833,00.-

DELIBERAZION DE JONTA N. 195 DAI 17.10.2019
TOL PÈRT: FELICETTI, BATTISTI, VANZO, VOLCAN E PETRONE
MENCIA: NESCIUGN

**SE TRATA: COMEDÈR L PERCORS PER JIR A PÉ "L VIAL".
APROAZION DEL MUDAMENT ENDÈNA CHE VEGN FAT I LURIERES N. 1
CUP G97H17001060004
CIG 76598693DD**

LA JONTA DE COMUN

Dit dantfora che l'é dò che vegn fat i lurieres per comedèr l percors per jir a pé "L Vial";

Recordà, en cont de chest, che:

- *co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 182 dai 13.10.2016 l'era stat aproà l projet de scomenz enjignà da l'arch. Alberto Dallio, Responsabol del Servije Tecnich del Comun de Moena de otober del 2016, con chel che vegnìa metù fora l cost en dut de € 233.477,50, sparti sù te € 159.475,00 per lurieres e € 74.002,50 per somes a la leta de l'Aministrazion de Comun;*
- *co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 140 dai 22.09.2017 g'era stat dat sù la encèries profescionèles per enjignèr l projet definitif e chel esecutif e per la direzion e contabilità di lurieres en costion, a l'enj. Alessandro Iellici con Studie a Moena, e la encèria per l coordinament de la segurezza endèna che vegnìa fat i projec e i lurieres al geom. Francesco Delugan con Studie ja Pardac;*
- *co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 235 dai 28.12.2017 l'era dapò stat aproà l projet definitif, enjignà da l'enj. Alessandro Iellici, registrà te protocol col n. 8545 dai 23.11.2017, olache vegnìa metù fora l cost en dut de € 247.375,19, sparti sù te € 108.284,82 per lurieres e te € 139.090,37 per somes a la leta de l'Aministrazion de Comun;*
- *co la medema deliberazion de la Jonta de Comun n. 235 dai 28.12.2017 l'era stat dat sù ence la encèria de enjignèr ca 9 lampions pervedui dal projet, co la somes a la leta de l'Aministrazion, aldò de la perferides metudes dant tel MEPAT n. 153013, per la soma en dut de € 14.883,00;*

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 dd. 11.10.2018:
 - è stato rettificato il punto 1) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 dd. 28.12.2017;
 - è stato approvato il progetto esecutivo agli atti sub prot. n. 699 dd. 26/01/2018, acclarante un costo complessivo di € 233.431,04.- di cui € 121.512,08.- per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 16.461,21.-, ed € 111.918,96.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - sono state approvate le modalità di appalto, approvata la lettera d'invito e l'elenco delle imprese;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 dd. 23.05.2019:
 - si è preso atto che a seguito della gara esperita (verbali di gara prot. 8549 dd. 29.10.2018 e prot. 8998 dd. 13.11.2018) è risultata aggiudicataria dei lavori la In Edil Pavimentazioni s.r.l. con sede a Cembra Lisignago (TN) in loc. Predole 17, la quale ha offerto un ribasso unico percentuale del 7,333 % sull'importo posto a base di gara di € 105.050,87.- pertanto pari ad € 97.347,49.- a cui si sommano € 16.461,21.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un importo totale di aggiudicazione pari a € 113.808,70.-;
 - è stato approvato lo schema di contratto;
 - è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto alla In Edil Pavimentazioni s.r.l. per un importo totale di contratto pari a € 113.808,70.-;

Il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto n. 2201 dd. 03.06.2019;

Accertato che in data 03.06.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Ricordato che il percorso pedonale L Vial era adornato da 10 alberi che in base all'attuale progetto esecutivo approvato sono stati abbattuti;

Preso atto che i censiti di Moena hanno manifestato il loro disappunto verso tale azione che avrebbe anche un'incidenza onomastica sul nome del "viale" stesso;

- *co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 162 dai 11.10.2018:*
 - *l'é stat mudà l pont 1) de la Deliberazion de la Jonta de Comun n. 235 dai 28.12.2017;*
 - *l'é stat aproà l projet esecutif registrà te protocol col n. 699 dai 26.01.2018, che l metea fora l cost en dut de € 233.431,04 spartì sù te € 121.512,08 per lurieres, tout ite i cosc per la segurezza de € 16.461,21, e € 111.918,96 per somes a la leta de l'Aministrazion de Comun;*
 - *l'é stat aproà la vides per dèr fora l'apalt, aproà la letra de envit e la lingia de la firmes;*
- *co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 89 dai 23.05.2019:*
 - *l'é stat tout at che, aldò de la garejèda metuda a jir (verbai de garejèda prot. 8549 dai 29.10.2018 e prot. 8998 dai 13.11.2018) la firma che à ciapà i lurieres l'é stat la In Edil Pavimentazioni S.r.l. da Cembra Lisignago (TN), loc. Predole 17, che l'à perferì n rebas unich perzentuèl del 7,333% su la soma de basa de la garejèda de € 105.050,87, donca l'à metù fora l priesc de € 97.347,49 en dut a chel che ge vel ge jontèr ite € 16.461,21 de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas e, donca, l priesc en dut de € 113.808,70;*
 - *l'é stat aproà l schem de contrat;*
 - *g'é stat dat sù i lurieres en costion a la firma In Edil Pavimentazioni s.r.l. per la soma en dut da contrat de € 113.808,70;*

L raport co la firma en costion l'é stat ofizialisà col contrat n. 2201 dai 03.06.2019;

Zertà che ai 03.06.2019 l'é stat sotscriit l verbal de consegna di lurieres;

Recordà che enlongia l percors per jir a pé "L Vial" l'era 10 èlbres che, aldò del projet esecutif aproà, i é stac batui jù;

Tout at che i sentadins da Moena i à palesà de no esser a una con chesta azion, che perauter l'aessa ence n peis su l'inom del "vial" medemo;

<p>Considerato che la previsione progettuale del taglio degli alberi ha origine dalla necessità, da parte del Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento, di accedere agevolmente all'alveo dell'Avisio in caso di necessità;</p> <p>Ritenuto comunque di dover soddisfare entrambe le esigenze attraverso il riposizionamento di una parte degli alberi che sono stati rimossi nel rispetto delle necessità del Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento;</p> <p>Vista l'istanza intesa ad ottenere il nulla osta a tale previsione progettuale di variante inviata al Servizio Bacini Montani in data 10.10.2018 con nota prot. n. 7966;</p> <p>Vista la determinazione del dirigente del Servizio Bacini Montani n. 996 dd. 19.12.2018 di modifica alla precedente autorizzazione che consente il posizionamento di 5 fori rettangolari nella pavimentazione per permettere la successiva collocazione di alberature che, come da prescrizione, dovranno essere con radici poco invasive in modo da evitare danneggiamenti al vicino muro arginale del torrente Avisio;</p> <p>Accertato che la procedura di gara era stata avviata ponendo a base di confronto il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 dd. 11.10.2018 (che prevedeva l'eliminazione degli alberi), ma introducendo negli atti di gara la possibilità di variazione del contratto (con l'inserimento degli alberi), qualora il Servizio Bacini Montani avesse rilasciato l'autorizzazione all'ipotesi di variazione progettuale;</p> <p>Vista la determinazione del RAT n. 200 dd. 09.09.2019 di autorizzazione alla redazione della variante, con la quale si concedono ulteriori 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;</p> <p>Vista la proposta di variante progettuale redatta dal progettista e direttore lavori ing. Alessandro Iellici, acquisita al protocollo comunale in data 23.09.2019 sub. n. 7578 acclarante un costo complessivo di € 233.431,04.- di cui € 122.694,11.- per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 16.461,21.-, ed € 110.736,93.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale</p>	<p><i>Conscidrà che la previjion del projet de bater jù i èlbres la vegn dal besegn, palesà dal Servije per la Èghes da Mont de la Provinzia Autonoma de Trent, de poder apede sorì a la Veisc, cò fossa de besegn;</i></p> <p><i>Conscidrà aboncont de voler ge jir encontra a duta does la domanes, col meter endò jù na pèrt di èlbres che l'era stat tout demez tel respet di besegnes del Servije per la Èghes da Mont de la Provinzia Autonoma de Trent;</i></p> <p><i>Vedù la domana outa a ciapèr la permiscion per chesta previjion de projet de mudament, manèda al Servije per la Èghes da Mont ai 10. 10.2018 co la comunicazion prot. n. 7966;</i></p> <p><i>Vedù la determinazion del sorastant del Servije per la Èghes da Mont n. 996 dai 19.12.2018 che mudèa l'autorisazion da dant e la dajea l met de fèr jù cinch bujes retangolères tel fon del vièl per poder dapò empiantèr jù èlbres che, aldò de la prescrizion, i cognarà aer reijes no massa fones a na moda da no danejèr l mur de spona de la Veisc alò apede;</i></p> <p><i>Zertà che la prozedura de garejèda la era stata envièda via duran desche basa del confront l projet esecutif aproà co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 162 dai 11.10.2018 (che l pervedea de tor demez i èlbres), ma la dajea ampò l met de mudèr l contrat (col meter ite i èlbres), cò l Servije per la Èghes da Mont l'aessa dat jù l'autorisazion a la proponeta de mudament del projet;</i></p> <p><i>Vedù la determinazion del RAT n. 200 dai 09.09.2019 de autorisazion a enjignèr l mudament, con chela che vegn conzedù amò 30 dis per fenir sù i lurieres;</i></p> <p><i>Vedù la proponeta de mudament al projet enjignèda dal projetist e diretor di lurieres enj. Alessandro Iellici, registrèda te protocol de Comun ai 23.09.2019 col n. 7578, con chela che vegn metù fora l cost en dut de € 233.431,04, spartì sù te € 122.694,11 per lurieres, tout ite i cosc per la segurezza de € 16.461,21, e € 110.763,93 per somes a la leta de l'Aministrazion de Comun;</i></p>
--	---

<p>Rilevato che la variante oggetto di approvazione comporta una maggiore spesa di € 8.885,41.- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 7,333 % come da allegato quadro economico di variante (All. A);</p> <p>Visto lo schema dell'atto di sottomissione (all. B);</p> <p>Accertato che la variante in esame rientra nel disposto dell'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 2/2016 nonché dell'art 106 comma 1 lettera c), comma 7 e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;</p> <p>Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.;</p> <p>Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.;</p> <p>Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;</p> <p>Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;</p> <p>Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2;</p> <p>Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di "sistemazione del percorso pedonale "L Vial", acquisita al protocollo comunale in data 23.09.2019 prot. n. 7578 redatta dal progettista nonché direttore lavori ing. Alessandro Iellici, acclarante un costo complessivo di € 233.431,04.- di cui € 122.694,11.- per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 16.461,21.-, ed € 110.736,93.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, che comporta una maggiore spesa di € 8.885,41.- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 7,333 % come da allegato quadro economico di variante (All. A);</p>	<p><i>Metù al luster che l mudament da aproèr l porta n maor cost de € 8.885,41 per lurieres, al net del rebas de garejèda del 7,333, desche moscià tel chèder economich de mudament enjontà (Enjonta A);</i></p> <p><i>Vedù l schem del document de sotmetuda (Ejonta B):</i></p> <p><i>Zertà che l mudament en costion l'é aldò de chel che despon l'art. 27 coma 2 letra c) de la L.P. 2/2016 e l'art. 106 coma 1 letra c), coma 7 e coma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;</i></p> <p><i>Vedù la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e sie Regolament de Atuazion, aproà col D.P.J.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e s.m.;</i></p> <p><i>Vedù la L.P. dai 9 de mèrz del 2016 n. 2 e s.m.;</i></p> <p><i>Vedù l D.Lgs. dai 18.04.2016, n. 50 e s.m.;</i></p> <p><i>Vedù l Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.</i></p> <p><i>Tout sù i pareres positives dintornvìa la proponeta de deliberazion en cont de la regolarità tecnica e di conc, aldò de l'art. 185 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.</i></p> <p><i>Con duta la stimes a una, dates jù co la man uzèda,</i></p> <p style="text-align: center;">DELIBEREA</p> <p><i>1) de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l mudament endèna che vegn fat i lurieres n. 1 che vèrda l "comedament del percors per jir a pé "L Vial", registrà te protocol de Comun ai 23.09.2019 col n. 7578 e enjignà dal projetist e diretor di lurieres enj. Alessandro Iellici, che l met dant n cost en dut de € 233.431,04 sparti sù te € 122.694,11 per lurieres, tout ite i cosc per la segurezza de € 16.461,21 e € 110.736,93 per somes a la leta de l'Aministrazion de Comun, olache l'é n maor cost de € 8.885,41 per lurieres al net del rebas de garejèda del 7,333%, descheche vegn moscà tel chèder economich de mudament enjontà (Enjonta A);</i></p>
--	--

<p>2) Di affidare con atto di sottomissione i lavori suppletivi oggetto di variante alla stessa impresa esecutrice dell'opera In Edil Pavimentazioni s.r.l. con sede a Cembra Lissignago (TN) in loc. Predole, che è tenuta ad eseguirli alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo;</p> <p>3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione (all. B);</p> <p>4) Di dare atto che con l'approvazione della presente variante vengono concessi ulteriori 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione delle opere in variante risulta contenuta nel limite del 50% dell'importo di contratto e non comporta modificazioni all'importo complessivo di progetto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 162 dd. 11.10.2018;</p> <p>6) Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera trova imputazione al cap. 3684 FPV codice 2.10.05.02;</p> <p>7) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti;</p> <p><i>Si evidenzia, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:</i> - opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione; - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.</p>	<p>2) <i>de ge dèr sù, con n document de sotmetuda, i maores lurieres pervedui dal mudament en costion, a la medema firma che à fat i lurieres da dant, la In Edil Pavimentazioni S.r.l. da Cembra Lissignago (TN), loc. Predole, che la cogn i fèr co la medema condizions pervedudes tel contrat prinzipèl, ajache l'é lurieres pervedui del chint de obligh;</i></p> <p>3) <i>de aproèr l schem denjontà de document de sotmetuda (Enjonta B);</i></p> <p>4) <i>de dèr at che co la aproazion de chest mudament vegn concedù amò 30 dis per fenir sù i lurieres;</i></p> <p>5) <i>de dèr at che l cost pervedù per fèr i lurieres de mudament l stèsc ite tel limit del 50% de la soma del contrat e no l porta negun mudament a la soma en dut del projet aproà co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 162 dai 11.10.2018;</i></p> <p>6) <i>de dèr at che l cost di lurieres l vegn ciarià sul Cap. 3684 FPV codesc 2.10.05.02;</i></p> <p>7) <i>de ge manèr l'originèl de chesta deliberazion a l'Ofize de Canzelaria per l regoi ofizièl di documenc;</i></p> <p><i>Vegn metù al luster che de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</i> - oposizion a la Jonta de Comun, da pèrt de ogne sentadin, aldò de l'art. 183, 5^ coma del C.E.L. en doura, aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, endèna che la deliberazion la é tachèda fora; - recors dant l T.R.G.A. de Trent, aldò de l'art. 120 coma 5 del D.Lgs. dai 2 de messèl del 2010, n. 104, dant che sie fora 30 dis.</p>
---	--