

<p>DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 103 DEL 20/07/2018 PRESENTI: FELICETTI, VOLCAN E VANZO ASSENTI: BATTISTI E PETRONE</p> <p>SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE DE PONT DE MUR IN PROSSIMITA' DEL PARCO GIOCHI: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1</p> <p>LA GIUNTA COMUNALE</p> <p>Premesso che sono attualmente in corso i lavori di realizzazione di consolidamento del muro di sostegno della strada de Pont de Mur; Ricordato a tal proposito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta comunale n. 195 dd. 29.11.2017 a stato affidato all'ing. Erik Partel con studio in Ziano di Fiemme l'incarico di progettazione e direzione dei lavori; - con deliberazione della Giunta comunale n. 221 dd. 21.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo agli atti prot. n. 9252 dd. 19.12.2017 acclarante un importo complessivo di € 54.000,00.- di cui € 39.039,35.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 1.350,87 ed € 14.960,65.- per somme a disposizione dell'amministrazione; - con stessa deliberazione della Giunta comunale n. 221 dd. 21.12.2017 sono stati affidati i lavori all'impresa S.E.V.I.S. s.r.l. con sede a Moena, per un importo contrattuale di € 29.617,23.- comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.350,87.-; - il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con scrittura privata n. 2157 dd. 13.04.2018; - con determinazione del responsabile dell'area tecnica è stato autorizzato il progettista nonché direttore lavori ing. Erik Partel alla redazione della variante in corso d'opera dei lavori; <p>Accertato che in data 16.04.2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori; Visto il foglio patti e condizioni repertorio n. 2157/2018; Rilevato che la necessità di redazione della variante è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terreno di fondazione stradale di matrice incoerente con alto grado di franosità; - presenza di sottoservizi non individuati in precedenza; - parte del muro risulta ben sotto fondata e pertanto non necessita di ulteriori interventi; <p>Accertato che le variazioni da introdurre con la variante proposta si rendono necessarie al fine di portare a compimento l'opera in modo adeguato e funzionale;</p>	<p>DELIBERAZION DE JONTA N. 103 DAI 20/07/2018 TOL PÈRT: FELICETTI, VOLCAN E VANZO MENCIA: BATTISTI E PETRONE</p> <p>SE TRATA: COMEDÈR E RENFORZÈR L MUR CHE TEGN SÙ LA STRÈDA DE COMUN DE PONT DE MUR APEDE L VIDOR DI JEGHES: APROAZION DEL MUDAMENT ENDÈNA CHE VEGN FAT I LURIERES N. 1</p> <p>LA JONTA DE COMUN</p> <p><i>Dit dantfora che l'é dò che vegn fat i lurieres per renforzèr l mur che tegn sù la strèda de Pont de Mur;</i></p> <p><i>Recordà, en cont de chest, che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 195 dai 29.11.2017 g'era stat dat sù a l'enj. Erik Partel con Studie forin Juan la encèria de enjignèr l projet e fèr la direzion di lurieres;</i> - <i>co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 221 dai 21.12.2017 l'era stat aproà l projet esecutif registrà te protocol al n. 9252 dai 19.12.2017 olache vegnìa metù dant la soma en dut de € 54.000,00 spartida sù te € 39.039,35 per luriers, tout ite i cosc per la segurezza de € 1.350,87 e € 14.960,65 per somes a la leta de l'aministrazion;</i> - <i>co la medema deliberazion de la Jonta de Comun n. 221 dai 21.12.2017 g'era stat dat sù i lurieres a la firma S.E.V.I.S. s.r.l. con senta te Moena, per la soma de contrat de € 29.617,23, tout ite i cosc per la segurezza de € 1.350,87;</i> - <i>I raport co la firma soradita l'é stat formalisà co l'at privat n. 2157 dai 13.04.2018;</i> - <i>co la determinazion del responsàbol del Servije tecnich l'é stat autorisà l projetist e diretor di lurieres enj. Erik Partel a enjignèr l mudament endèna che vegn fat i lurieres;</i> <p><i>Zertà che ai 16.04.2018 l'é stat sotscriit l verbal de consegna di lurieres;</i> <i>Vedù l sfoi cordanzes e condizions repertorie n. 2157/2018;</i> <i>Metù al luster che l besegn de enjignèr l mudament l vegn ca soraldut da chisc fatores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>teren de fondazion de la strèda con n fon che no tegn delvers e donca l risia de smolinèr jù;</i> - <i>prezenza de sotservijes che dant no i era stac troé;</i> - <i>n tòch del mur l'à n bon sedim e donca no l'é de besegn de fèr de etres lurieres;</i> <p><i>Zertà che i mudamenc da meter en esser co la mudazion proponeta i serf per fenir i lurieres a na vida adatèda e che carenea;</i></p>
--	--

<p>Esaminata la documentazione agli atti prot. n. 5003 dd. 03.07.2018 costituente la variante in corso d'opera redatta dal progettista nonché direttore lavori ing. Erik Partel e precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione tecnica; 2. Computo metrico; 3. Computo metrico di raffronto; 4. Elenco prezzi; 5. Analisi nuovi prezzi; 6. Quadro economico; 7. Elaborati grafici; <p>Rilevato che la variante oggetto di approvazione comporta una maggiore spesa di € 1.045,24.- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 25,00 %;</p> <p>Accertato che la variante in esame rientra nel disposto dell'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 2/2016 nonché dell'art 106 comma 1 lettera c), comma 7 e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;</p> <p>Visto il quadro economico di raffronto allegato al presente provvedimento (All. A);</p> <p>Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.;</p> <p>Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.;</p> <p>Visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 11/2 del 24 aprile 2018 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020;</p> <p>Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16/2 dd. 19.03.2001 ss.mm.</p> <p>Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.</p> <p>Dato atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Tecnica ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; - ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, sulla medesima proposta il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole di regolarità contabile. <p>Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di “Sistemazione e consolidamento muro di sostegno strada comunale de Pont de Mur in prossimità del parco giochi”, agli atti prot. n. 5003 dd. 03.07.2018 redatta dal progettista 	<p><i>Vardà fora la documentazion registrèda te protocol al n. 5003 dai 03.07.2018 che vèrda i mudamenc endèna che vegn fat i lurieres, enjigné dal projetist e diretor di lurieres enj. Erik Partel, e più de prezis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Relazion tecnica;</i> 2) <i>Càlcol di cosc;</i> 3) <i>Càlcol di cosc de confront;</i> 4) <i>Lingia di priesc;</i> 5) <i>Control di priesc neves;</i> 6) <i>Chèder economich;</i> 7) <i>Dessegnes del projet.</i> <p><i>Conscidrà che l mudament che vegn proponet l met dant n maor cost de € 1.045,24 per lurieres al net del rebas de garejèda del 25,00%;</i></p> <p><i>Zertà che l mudament en costion l'é aldò de chel che perveit l'art. 27 coma 2 letra c) de la L.P. 2/2016 e da l'art. 106 coma 1 letra c), coma 7 e coma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;</i></p> <p><i>Vedù l chèder economich de confront enjontà te chest provediment (Enjonta A);</i></p> <p><i>Vedù la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e sie Regolament de Atuazion, aproà col D.P.J.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e s.m.;</i></p> <p><i>Vedù la L.P. dai 9 de mèrz del 2016 n. 2 e s.m.;</i></p> <p><i>Vedù l nef Codesc di Enc Locai de la Region Trentin – Südtirol aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.</i></p> <p><i>Vedù la deliberazion del Consei de Comun n. 11/2 dai 24 de oril del 2018, en doura de fata, con chela che l'é stat aproà l bilanz de previjion per i egn finanziaì 2018-2020;</i></p> <p><i>Vedù l Regolament di conc de Comun en doura, aproà co la deliberazion de Consei n. 16/2 dai 19.03.2001 e s.m..</i></p> <p><i>Vedù l Statut de Comun, aproà co la deliberazion de Consei n. 4/1 dai 03.02.2015.</i></p> <p><i>Dat at che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aldò de l'art. 185 del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2, dintornvia chesta proponeta de deliberazion l Responsàbol del Servije Tecnich l'à dat jù parer positif per chel che vèrda la regolarità tecnica;</i> - <i>aldò de l'art. 185 del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2, dintornvia la medema proponeta l Responsàbol del Servije di Conc l'à dat jù parer positif per chel che vèrda la regolarità di conc;</i> <p><i>Con duta la stimes a una, dates jù co la man uzèda,</i></p> <p style="text-align: center;">DELIBEREA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>de aproèr, per la rejons specifichèdes sunsora, l mudament endèna che vegn fat i lurieres n. 1 che vèrda i “Lurieres per comedèr renforzèr l mur che tegn sù la strèda de Comun de Pont de Mur apede l Vidor di Jeghes”, registrà te protocol al n. 5003 dai 03.07.2018 e</i>
--	--

<p>nonché direttore lavori ing. Erik Partel che comporta una maggiore spesa € 1.045,24.- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 25,00 %;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di approvare l'allegato quadro economico dell'opera (All. A); - Di dare atto che la maggiore spesa prevista per la realizzazione delle opere in variante risulta contenuta nel limite del 50% dell'importo di contratto (+ 3,5 %) e non comporta modificazioni all'importo complessivo di progetto approvato ed impegnato con deliberazione della Giunta comunale n. 221 dd. 21.12.2017; - Di dare atto che la maggiore spesa trova imputazione al cap. 3696 del bilancio 2018 codice 2.08.01.02 impegno 395; - Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti; - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione; - Di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari; - Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi: <ol style="list-style-type: none"> 1) opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5 co. - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 2) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 3) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 	<p><i>enignà dal projetist e diretor di lurieres enj. Erik Partel, che l met dant n maor cost de € 1.045,24 per lurieres al net del rebas de garejèda del 25,00%;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>de aproèr l chèder economich di lurieres enjontà (Enjonta A);</i> - <i>de dèr at che l maor cost pervedù per fèr i lurieres pervedui dal mudament l stèsc ite tel limit del 50% de la soma del contrat (+ 3,5%) e no l porta negun mudament a la soma en dut del projet aproèda e metuda a la leta co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 221 dai 21.12.2017;</i> - <i>de dèr at che l maor cost l vegn ciarià sul Cap. 3696 del Bilanz 2018 codesc 2.08.01.02 empegn 395;</i> - <i>de ge manèr l'originèl de chesta deliberazion a l'Ofize de Canzelaria per l regoi ofizièl di documenc;</i> - <i>de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;</i> - <i>De declarèr che chesta deliberazion vae en doura sobito, con n'autra litazion, ence chesta con duta la stimes a una;</i> - <i>de meter al luster che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>oposizion a la Jonta de Comun, aldò de l'art. 183, 5^a coma del C.E.L. en doura, aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, endèna che la deliberazion la é tachèda fora;</i> 2) <i>recors straordenèr al President de la Republica aldò de l'art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971 n. 1199, dant che sie fora 120 dis;</i> 3) <i>recors dant l T.R.G.A. de Trent, aldò de l'art. 29 del D.Lgs. dai 2 de messèl del 2010, n. 104, dant che sie fora 60 dis</i>
--	--

UT / BL

L:\Ufficio Tecnico\LAVORI PUBBLICI\STRADE\Strada del pont de mur - MURO PARCO - \variante