

# COMUNE DI MOENA

P.zza C. Battisti n. 19

## DETERMINAZIONE N. 69 REGISTRO GENERALE

DI DATA 11/04/14.

**OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA 1° LOTTO  
AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1.**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che sono attualmente in corso i lavori di sistemazione del centro storico di Someda, finalizzati alla sostituzione della pavimentazione esistente con porfido del Trentino e al rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione;

Ricordato a tal proposito che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 dd. 02.09.2013:
  - è stata approvata la variante al progetto esecutivo agli atti sub prot. com. 1764 dd. 12.03.2012, acclarante un costo complessivo di € 349.242,31.-, di cui € 244.757,25.- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 8.283,17.-, ed € 104.485,06.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
  - sono state determinate le modalità di esecuzione e di affidamento dei lavori;
  - è stato approvato lo schema della lettera d'invito e l'elenco delle ditte;
  - è stato affidato l'incarico per la direzione lavori misure, contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- in seguito a gara esperita il giorno 18.09.2013 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Fiemme Porfidi s.r.l. che ha offerto il ribasso del 4,301% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di gara di € 236.474,08.- pertanto pari a € 226.303,33.- a cui si sommano € 8.283,17.- per oneri della sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione pari a € 234.586,50.-;

Vista la nota del direttore lavori arch. Nicola Vanzetta agli atti prot. 2152 dd 20.03.2014, con la quale propone la redazione di una perizia di variante;

Accertato che le variazioni da introdurre con la perizia di variante proposta si rendono necessarie al fine di portare a compimento l'opera in modo adeguato e funzionale e che sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- diverso tipo di pavimentazione stradale per la parte in forte pendenza;
- diversa pavimentazione per la piazzetta in alternativa al ciottolo di fiume;
- interventi sui sottoservizi esistenti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il direttore lavori alla redazione della perizia di variante, dando atto che tale perizia non dovrà discostarsi di oltre un quinto rispetto all'importo originario di contratto e non dovrà eccedere l'importo complessivo impegnato originariamente per l'esecuzione dell'opera;

Visto il preventivo di parcella per la redazione della perizia di variante agli atti prot. n. 2361 dd 31.03.2014 dell'arch. Nicola Vanzetta, acclarante un corrispettivo di € 2.100,00.- (IVA ed oneri previdenziali 4% esclusi);

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L,

### **DETERMINA**


1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il direttore lavori arch. Nicola Vanzetta alla redazione della perizia di variante 1 dei lavori di "Sistemazione del centro storico di Sameda", dando atto che tale perizia non dovrà discostarsi di oltre un quinto rispetto all'importo originario di contratto e non dovrà eccedere l'importo complessivo impegnato originariamente per l'esecuzione dell'opera;
2. Di dare atto che le spese tecniche pari a € 2.664,48.- (IVA ed oneri previdenziali 4% inclusi) trovano imputazione al cap. 3841 del bilancio d'esercizio 2014 (in corso di predisposizione) gestione RR.PP. 2011 codice d'intervento 2.08.01.04;
3. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta Ufficiale degli atti.

*Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:*

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

arch. Alberto Dallio



**Comune di Moena**

**Provincia di Trento**

**Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale**

**OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA 1° LOTTO  
AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1.**

<b>UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.</b>	Osservazioni: _____
	<u>11/04/2014</u>
	(data)
	arch. Alberto Dallio

**REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)**

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Capitolo <u>3841</u>	Stanziamiento €	_____
Gestione di competenza 2014	Impegnate €	_____
Gestione residui <u>2011</u>	Impegno attuale	_____
	Disponibilità €	_____
	Impegno n.	<u>1858/2011</u>

Il sottoscritto Responsabile del dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

Moena, 11/04/2014

✓ Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
(dott.ssa Alessia Gabrielli)

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 63 del 11/04/14



**COMUNE DI MOENA**

Prot. 0002152 del 20/03/2014-A

Class. 6.5



Spett.Le  
COMUNE DI MOENA

UFFICIO TECNICO  
OPERE PUBBLICHE

CIG: X160B36920

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA I° LOTTO  
INCARICO DI DL, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E CERT. REG. ESECUZIONE

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

In relazione ai lavori di cui in oggetto, a seguito dell'incontro che l'amministrazione comunale ha organizzato con la popolazione di Someda e a seguito delle decisioni prese in quella sede, si ritiene necessario predisporre una variante al progetto specificamente ai seguenti punti:

- 1 Valutazione di un diverso tipo di pavimentazione stradale per la parte di strada in salita
- 2 Valutazione di un diverso tipo di pavimentazione per la piazzetta in alternativa al ciotolo di fiume previsto in progetto
- 3 Verifica delle previsioni relative agli interventi sui sotto servizi esistenti

Si richiede pertanto l'autorizzazione per la redazione della perizia di variante.



Predazzo, 20 marzo 2014

il direttore dei lavori  
nicola vanzetta architetto

VIA FIAMME GIALLE 55 38037 PREDAZZO TN

tel. 0462.502200 fax 0462.502966 e-mail vanzetta@studiomvd.it

codice fiscale VNZ NCL 70D04 C372Z P.IVA 01958590224 IBAN IT59W081843528000000087796



**COMUNE DI MOENA**

Prot. 0002361 del 31/03/2014-A

Class. 6.5



Spett.Le  
COMUNE DI MOENA

UFFICIO TECNICO  
OPERE PUBBLICHE

CIG: X160B36920

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOMEDA I° LOTTO  
INCARICO DI DL, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E CERT. REG. ESECUZIONE

**PREVENTIVO DI PARCELLA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

**REDAZIONE PERIZIA N. 1**

Onorario a vacazione comprese spese	€	2.100,00
<b>IMPONIBILE</b>	€	<b>2.100,00</b>
cassa nazionale di previdenza 4%	€	<b>84,00</b>
IVA 22% SU IMPONIBILE + CNPIA	€	<b>480,48</b>
<b>TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>2.664,48</b>

*[Firma illeggibile]*