

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 9 DEL 1.2.2018  
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN  
ASSENTE: PETRONE

<b>OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE IN LOCALITA' NAVALGE: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1</b>	<b>SE TRATA: ENJIGNÈR N SISTEM AUTOMATISÀ DE GESTION PER L PIAZAL DAI AUTI DE COMUN JUN NAVALGE: APROÈR LA VARIANTA N. 1 ENDÈNA I LURIERES.</b>
---	---

CIG (Edilfelicetti) Z9E1F1EB3F  
CIG (DeMI) Z181F1EB68

CUP G91B17000080004

<b>LA GIUNTA COMUNALE</b>	<b>LA JONTA DE COMUN</b>
<p>Premesso che sono attualmente in corso i lavori di realizzazione di un sistema automatizzato di gestione del parcheggio antistante il complesso Navalge;</p> <p>Ricordato a tal proposito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 dd. 13.10.2016 a stato approvato il progetto preliminare redatto dall'arch. Alberto Dallio quale responsabile dell'Area Tecnica comunale, nell'importo complessivo di € 603.717,00.- e suddiviso in quattro unità minime autonome e funzionali secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L.P. n. 2/2016;</li> <li>– con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 dd. 08.06.2017 a stato affidato all'ing. Roberto Peterlini con studio a Trento in via Herrsching n. 14 l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, tenuta della contabilità nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione limitatamente ad una unità minima;</li> <li>– con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 dd. 22.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo agli atti prot. n. 4273 dd. 22.06.2017 acclarante un importo complessivo di € 51.347,20.- di cui € 36.038,76.- per lavori ed € 15.308,44.- per somme a disposizione dell'amministrazione;</li> <li>– il progetto di cui trattasi consta di 2 lotti di lavorazione come definiti dall'art. 7 della LP 2/2016 identificati rispettivamente come: <ul style="list-style-type: none"> <li>– lavori Edili € 26.138,63.- di cui € 1.572,94.- per oneri della sicurezza;</li> <li>– lavori Elettrici € 9.900,13.-</li> </ul> </li> <li>– con stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 104 dd. 22.06.2017 sono stati</li> </ul>	<p><i>Dit dantfora che se é dò a enjignèr n sistem automatisà de gestion del piazal dai auti dedant al frabricat de Navalge;</i></p> <p><i>Recordà en cont de chest che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 183 dai 13.10.2016 l'é stat aproà l prum projet metù jù da l'arch. Alberto Dallio, responsàbol de l'Area Tecnica de Comun, che met dant na zifra de € 603.717,00 – e sparti te cater unitàdes minimales autonomes e funzionèles, aldò de la desposizioni pervedudes da l'art. 3 de la L.P. n. 2/2016;</i></li> <li>– <i>co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 81 dai 8.06.2017 a l'enj. Roberto Peterlini che à l studie a Trent te str. Herrsching n. 14 ge é stat dat su la encèria de meter jù l projet esecutif, de ge stèr dò a la direzion di lurieres, a la contabilità e al coordenament de la segurezza endèna la projetazion e esecuzion demò per na unità minimala;</i></li> <li>– <i>co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 104 dai 22.06.2017 l'é stat aproà l projet esecutif registrà ti ac prot. n. 4273 dai 22.06.2017 che perveit na soma de € 51.347,20 – de chisc € 36.038,76.- per lurieres e € 15.308,44 per la somes a la leta de la aministrazion;</i></li> <li>– <i>chest projet l perveit doi pèrts descheche les vegn stabilides da l'art. 7 de la L.P. 2/2016 e avisa:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>lurieres da murador € 26.138,63 – de chisc 1.572,94 – per agravies per la segurezza;</i></li> <li>– <i>lurieres da eletrizist € 9.900,13.-</i></li> </ul> </li> <li>– <i>co la medema deliberazion de la Jonta de Comun n. 104 dai 22.06.2017 ge é stat dat</i></li> </ul>

<p>affidati i lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– all'impresa Edil Felicetti s.a.s. per un importo di <b>€ 21.692,24.-</b> comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.572,94.-</li> <li>– alla Demi Impianti s.r.l. per un importo di <b>€ 6.329,94.-</b></li> </ul> <p>– il rapporto con la citate imprese è stato formalizzato attraverso lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio a norma dell'art. 180 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93;</p> <p>Accertato che in data 29.06.2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori edili e in data 05.06.2017 stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori elettrici;</p> <p>Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 182 dd. 08.11.2017 con la quale viene disposto di installare una seconda cassa automatica ed una seconda corsia di uscita dal parcheggio al fine di velocizzare le operazioni di pagamento della sosta e di uscita dal parcheggio, andando anche a permettere un più rapido decongestionamento della viabilità di contorno;</p> <p>Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 220 dd. 09.11.2017 di autorizzazione al progettista ing. Roberto Peterlini alla redazione della variante in corso d'opera n. 1 finalizzata ad ottemperare al disposto della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 182 dd. 08.11.2017;</p> <p>Esaminata la documentazione predisposta dall'ing. Roberto Peterlini, costituente la variante in corso d'opera n.1 agli atti prot. 8671 dd. 29.11.2017 costituita dai seguenti elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazione tecnica;</li> <li>2. Elenco prezzi;</li> <li>3. Computo estimativo;</li> <li>4. Quadro comparativo;</li> <li>5. Tavole grafiche di raffronto</li> </ol> <p>Rilevato che la variante oggetto di approvazione comporta una maggiore spesa complessiva di <b>€ 4.488,16.-</b> (IVA esclusa) di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lavori Edili € 1.792,23.- (compresi € 1.572,94.- per oneri della sicurezza) per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 18,100 %;</li> <li>– lavori Elettrici € 2.695,93.- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 36,062 %;</li> </ul> <p>Accertato che la variante in esame rientra nel disposto dell'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 2/2016 nonché dell'art 106 comma 1 lettera c), comma 7 e comma 12 del D. Lgs. N.</p>	<p>su i lurieres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– a la firma Edil Felicetti s.a.s. per na zifra de <b>€ 21.692,24.-</b> tout ite i agravies de la segurezza de € 1.572,94.-</li> <li>– a la firma Demi Impianti s.r.l. per na zifra de <b>€ 6.329,94.-</b></li> </ul> <p>– I raport con chesta firmes l'é stat formalisà tras barat de corespondenza aldò de la doura tel comerz descheche perveit l'art. 180 del regolament de atuazion de la L.P. 26/93;</p> <p>Zertà che ai 29.06.2017 l'é stat sostscrit l verbal de consegna di lurieres da murador e ai 5.06.2017 chel de la consegna di lurieres da eletrizist;</p> <p>Vedù la deliberazion de la Jonta de comun n. 182 dai 8.11.2017 con chela che l'é stat stabili de enjignèr na seconda cassa automatica e na seconda corsia de sortida dal piazzal dai auti acioche la jent la fae più sorì a paèr e a se n jir, smendran a chesta vida ence l trafich;</p> <p>Vedù la determinazion del Responsàbol de l'Area Tecnica n. 220 dai 9.11.2017 de autorisazion al projetist enj. Roberto Peterlini a meter jù la varianta n. 1 endèna i lurieres per poder respetèr chel che l'é stat stabili co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 182 dai 8.11.2017;</p> <p>Vardà fora la documentazion metuda jù da l'enj. Roberto Peterlini, che l'é la varianta n. 1 endèna i lurieres prot. n. 8671 dai 29.11.2017, metuda adum da chisc documenc:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazion tecnica;</li> <li>2. Lingia di priesc;</li> <li>3. Calcol stimà de la mesures;</li> <li>4. Chèder comparatif;</li> <li>5. Dessegnes grafics de confront;</li> </ol> <p>Zertà che la varianta argoment de aproazion perveit na speisa maora de <b>€ 4.488,16 –</b> (zenza la sve) de chisc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lurieres da murador € 1.792,23.- (tout ite € 1.572,94 per agravies per la segurezza) per lurieres senza l rebas de apalt del 18,100%;</li> <li>– Lurieres da eletrizist € 2.695,93 – per lurieres senza l rebas de apalt del 36,062%;</li> </ul> <p>Zertà che chesta varianta la é perveduda delaite de l'art. 27 coma 2 letra c) de la L.P. 2/2016 estra che de l'art. 106 coma 1 letra c), coma 7 e coma 12 del D.Lgs. N. 50/2016 e</p>
---	--

<p>50/2016 e ss.mm.;</p> <p>Visto il quadro economico di raffronto allegato al presente provvedimento (All. A);</p> <p>Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.;</p> <p>Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;</p> <p>Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;</p> <p>Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;</p> <p>Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,</p> <p style="text-align: center;"><b>DELIBERA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di "Realizzazione di un sistema automatizzato di gestione del parcheggio comunale in località Navalge" agli atti prot. 8671 dd. 29.11.2017 redatta dal progettista dell'opera ing. Roberto Peterlini che comporta una maggiore spesa complessiva di <b>€ 4.488,16.-</b> (IVA esclusa) di cui:       <ul style="list-style-type: none"> <li>–lavori Edili € 1.792,23.- (compresi € 1.572,94.- per oneri della sicurezza) per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 18,100 %;</li> <li>–lavori Elettrici € 2.695,93.- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 36,062 %;</li> </ul> </li> <li>2) Di approvare l'allegato quadro economico di raffronto (All. A);</li> <li>3) Di dare atto che la maggiore spesa prevista per la realizzazione delle opere in variante risulta contenuta nel limite del 50% degli importi di contratto e non comporta modificazioni all'importo complessivo di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 dd. 22.06.2017;</li> <li>4) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera trova imputazione al cap. 3210 del bilancio 2017 codice d'intervento 02.10.05.02 (imp. N. 980);</li> </ol>	<p><i>m.f.d.</i></p> <p><i>Vedù l chèder economich de confront enjontà te chest provediment (ENJ. A);</i></p> <p><i>Vedù la L.P. dai 10.09.1993 n. 26 e m.f.d. e l Regolament de Atuazion de referiment aproà col D.P.J.P. dai 30.09.1994 n. 12 – 10/Leg. e m.f.d.;</i></p> <p><i>Vedù l Test Unich de la leges regionèles en cont de l'ordenament contàbol e finanziaìl ti comuns de la Region Trentin Sudtiroìl aproà col D.P.J.R. dai 28.5.1999, n. 4/L e mudà col D.P.Reg. da l'1.02.2005. n. 4/L;</i></p> <p><i>Vedù l D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L;</i></p> <p><i>Tout su i pareres a favor su la proponeta de chesta deliberazion en cont de la regolarità tecnica e contàbola, dac jù aldò de l'art. 81 del D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L;</i></p> <p><i>Con duta la stimes a una, dates jù co la man uzèda,</i></p> <p style="text-align: center;"><b>DELIBEREA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>De aproèr, per la rejons scrites dantfora, la varianta n. 1 endèna i lurieres pervedui per "Enjignèr n sistem automatisà per la gestion del piazzal dai auti jun Navalge" prot. n. 8671 dai 29.11.2017 metuda jù dal projetist de l'opera enj. Roberto Peterlini che perveit na speisa più auta de € 4.488,16 en dut (zenza la SVE) e de chisc:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>–lurieres da murador € 1.792,23 (tout ite € 1.572,94 – per agravies per la segurezza) per lurieres zenza l rebas de apalt del 18,100%</i></li> <li><i>–lurieres da eletrizist € 2.695,93 – per lurieres zenza l rebas de apalt del 36,062 %;</i></li> </ul> </li> <li>2) <i>de aproèr l cheder economich de confront (Enj. A);</i></li> <li>3) <i>de dèr at che la speisa maora perveduda per meter en esser la operes scrites te la varianta, no la va sorafora l limit del 50% de la somes de contrat, e che no vegn mudà l cost en dut del projet aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 104 dai 22.06.2017;</i></li> <li>4) <i>de dèr at che la speisa en dut perveduda per meter en esser l'opera la vegn ciarièda sul cap. 3210 del bilanz 2017 codesc de intervent 02.10.05.02. (emp. N 980);</i></li> </ol>
--	--

<p>5) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.</p> <p>6) Di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;</p> <p><i>Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m.;</li> <li>- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;</li> <li>- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.</li> </ul>	<p>5) <i>de ge fèr aer chest document originèl a l'ofize de Canzelarià per la regoeta ofizièla di documenc;</i></p> <p>6) <i>de ge manèr chesta deliberazion ai capigrop de Consei;</i></p> <p><i>De dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oposizion a la Jonta de comun endèna la publicazion aldò de l'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L e m.f.d.;</li> <li>- recors straordenèr al President de la Republica dant da 120 dis, aldò de l'art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971 n. 1199;</li> <li>- recors al Tribunèl Aministratif Regionèl de Trent, dant da 60 dis, aldò de l'art. 29 del D.Lgs. dai 2 de messèl del 2010, n. 104.</li> </ul>
---	---