



COMUNE DI MOENA
COMUN DE MOENA
 Provincia di Trento
Provincia de Trent

Verbale di deliberazione N. 190
Verbal de deliberazione N. 190
 della Giunta Comunale/ de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza conseguenti al nubifragio del 03/07/2018.
 Messa in sicurezza e sistemazione Troi Ros in C.C. Moena.
 Verbale di s.u. n. 2 – UMAF 23.
 Approvazione variante in corso d'opera n. 1.

L'anno **duemiladiciannove** addì **dieci** del mese di **ottobre** ad ore **14.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Ai diesc de otober del doimiledesnef da mesa les trei domesdi te la sala de la scontrèdes, aldò de avisc regolères porté fora descheche perveit la lege, se à binà la Jonta de Comun.

| | Presente <i>Tol pèrt</i> | Assente <i>No tol pèrt</i> | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Giustificato <i>Giustificà</i> | Ingiustificato <i>No giustificà</i> |
| 1. FELICETTI EDOARDO | | X | |
| 2. BATTISTI CHRISTIAN | X | | |
| 3. VANZO GIAMBATTISTA | X | | |
| 4. VOLCAN FLAVIO | X | | |
| 5. PETRONE ILARIA | X | | |

Partecipa il Segretario Generale dott. Luca Zanon.

Tol pèrt l Secretèr Generèl dr. Luca Zanon

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Christian Battisti, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Dò aer recognosciù legal l numer de chi che tol pèrt, l Segnor Christian Battisti, Vize Ombolt del Comun, l tol sù la funzion de President e l declarea orida la sentèda per descorer fora l'argoment scrit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE/RELAZION DE PUBLICAZION

(Art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2/
 Art. 183 coma 1 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2)

Certifico, Io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **15.10.2019** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per **10 giorni** consecutivi.

Zertifichée, Gé sotscrit Secretèr generèl, che na copia de chest verbal la vegn pubblichèda ai 15.10.2019 su l'albo de Comun, olache la restarà tachèda fora per 10 dis a dò a dò.

Addì/Ai, **15.10.2019**



Il Segretario generale/L Secretèr Generèl
 dott. Luca Zanon

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 190 DEL 10.10.2019
PRESENTI: BATTISTI, VANZO, VOLCAN E PETRONE
ASSENTE: FELICETTI

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL NUBIFRAGIO DEL 03/07/2018. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE TROI ROS IN C.C. MOENA. VERBALE DI S.U. N. 2 – UMAF 23. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1. COD. CUP G94J18000090007 |
|-----------------|--|

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e ricordato che:

in seguito all'evento calamitoso del 3 luglio 2018, la Giunta provinciale, con proprio provvedimento n. 1185 del 6 luglio 2018, ha dichiarato, sulla base della relazione dd. 05/07/2018 a cura Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile di Trento, la sussistenza dello stato di calamità ai sensi dell'art. 66 - co 1 - della L.P. n. 9/2011;

- in considerazione della situazione di somma urgenza venutasi a determinare è stato necessario procedere, senza alcun indugio, a mettere in atto tutte le possibili misure di sicurezza a tutela di cose e persone;
- una delle zone colpite dal nubifragio risultava essere quella relativa al versante soprastante il percorso pedonale denominato "Troi Ros" in C.C. Moena dove alcune colate detritiche hanno invaso il camminamento impedendone di fatto la sua transitabilità ai pedoni;
- con sondaggio informale sub prot. 8353 dd. 23/10/2018, preliminare all'affidamento diretto, ex art. 52 - co. 9 della L.P. n. 26/93 e ss.mm., il R.A.T. invitava alcune imprese locali a proporre la propria migliore offerta per l'esecuzione delle opere necessarie alla rimessa in pristino dello "status quo ante";
- con verbale sub prot. n. 9006 dd. 13/11/2018 è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa TONET s.r.l. - p. iva 00793270257 - con sede legale a Santa Giustina in zona Industriale n. 6, la quale ha offerto un ribasso del 1,01 % sull'importo posto a base di gara di € 38.456,77.- pertanto pari ad € 38.068,36.- cui vanno sommati € 904,25.- per oneri della sicurezza e dunque per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 38.972,61.-

Dato atto che i lavori iniziati in data 27 dicembre 2018, alla data odierna, sono temporaneamente sospesi ravvisata la necessità, da parte dell'ufficio di direzione dei lavori, di apportare delle modifiche alle lavorazioni a suo tempo oggetto di affidamento.

Vista la nota del progettista, nonché direttore dei lavori, ing. Elia Eccher, agli atti sub prot. 7011 dd. 03.09.2019 con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione alla redazione di una variante progettuale in corso d'opera necessaria per consentire le seguenti ulteriori lavorazioni:

- messa in opera di pannelli drenanti ad alte prestazioni idrauliche / meccaniche e ad elevata capacità di smaltimento idraulico in luogo dei drenaggi e riempimenti con scarto di porfido il tutto per una migliore captazione delle acque sorgive di monte le quali si sono rilevate, in fase esecutiva, di entità maggiore rispetto alle originarie previsioni;
- realizzazione, su richiesta specifica dell'Amministrazione, di una palificata viva a doppia parete (cd. arcia), in sostituzione delle gabbionate previste, al fine di una maggiore valorizzazione estetica del percorso;
- realizzazione di un ulteriore drenaggio nel tratto di monte del percorso dall'incrocio con la soprastante strada comunale denominata "de Campagnola" fino all'area di collocamento della palificata allo scopo di captare le acque superficiali in scorrimento ad oggi sul percorso pedonale.

Visti e richiamati i provvedimenti assunti per competenza dal Responsabile dell'Area Tecnica rispettivamente:

- sub n. 203 dd. 11.09.2019 ad oggetto "Lavori di somma urgenza conseguenti al nubifragio del 03/07/2018. Messa in sicurezza e sistemazione Troi Ros in C.C. Moena. verbale di S.U. n. 2 – UMAF 23. Autorizzazione alla redazione variante in corso d'opera n. 1.";
- sub n. 227 dd. 27.09.2019 ad oggetto "Lavori di somma urgenza conseguenti al nubifragio del 03/07/2018. Messa in sicurezza e sistemazione Troi Ros in C.C. Moena. verbale di S.U. n. 2 – UMAF 23. Conferimento incarico professionale".

Vista ed esaminata la perizia di variante all'uopo redatta dall'ing. Elia Eccher in qualità di progettista e direttore dei lavori, agli atti dell'ufficio tecnico sub prot. n. 7889 dd. 03/10/2019, dalla quale si evidenzia un costo complessivo di € 59.100,00.- corrispondente a quello documentato nel progetto principale e già

finanziato, di cui € 42.885,52.- per lavori (inclusivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 904,25.-) ed € 16.214,48.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Appurato che la perizia di variante proposta rientra nella fattispecie prevista dall'art. 27 – co. 2 – lett. f) della L.P. 09.03.2016, n. 2, in quanto il valore della modifica apportata è contenuto nel 15 % del valore iniziale del contratto principale (10,04 %) e le lavorazioni proposte non alterano la natura complessiva del contratto.

Preso atto che, in conseguenza delle maggiori e nuove lavorazioni accettate anche dall'appaltatore con specifica sottoscrizione del relativo atto di sottomissione, il termine per darsi compiuta l'opera è stato incrementato di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.

Visti e richiamati:

- il bilancio per l'esercizio finanziario 2019 approvato con delibera consiliare n. 16/3 dd. 29.04.2019, esecutiva;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019 – 2021 allegato al bilancio per l'esercizio corrente;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 20.06.2019, con il quale sono state attribuite le competenze ai responsabili dei servizi, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli obiettivi di gestione, precisando inoltre, quali atti devono intendersi invece rimasti nella competenza della Giunta comunale;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16/2 dd. 19.03.2001 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti rispettivamente:

- il parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- il parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

Ritenuto doversi dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 – co. 4 - del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di consentire l'immediata ripresa dei lavori.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte Generale del P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 126 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante in corso d'opera n. 1 nell'ambito dei lavori di somma urgenza conseguenti al nubifragio del 03/07/2018 necessari per la **"messa in sicurezza e sistemazione del "Troi Ros" in C.C. Moena - verbale di S.U. n. 2 – UMAF 23"**, redatta dal progettista nonché direttore dei lavori ing. Elia Eccher acclarante una spesa complessiva di € 59.100,00.- di cui € 42.885,52.- per lavori (inclusivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 904,25.-) ed € 16.214,48.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) di approvare in particolare il verbale di concordamento n. 1 di complessive n. 14 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario e lo schema di atto di sottomissione n. 1 per lavori di progetto e suppletivi per un importo complessivo netto di € 3.912,91.- oltre all'IVA di legge;
- 3) di specificare che le opere di perizia, pari ad € 3.912,91.-, vengono affidate con atto di sottomissione allo stesso Appaltatore che è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo;
- 4) di stabilire che per l'esecuzione dei lavori di variante viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi;
- 5) di dare atto che la spesa complessivamente documentata in perizia risulta corrispondente a quella del progetto principale già finanziato a bilancio e che, pertanto, non necessita disporre alcun ulteriore impegno di spesa già imputato al Cap. 3800;

- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27 - comma 3 - della L.P. 2/2016, del provvedimento di approvazione della variante, oltre che alla comunicazione all'ANAC tramite l'Osservatorio Provinciale, dovrà esserne data pubblicità in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente aggiudicatore;
- 7) di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti;
- 8) di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
- 9) di dichiarare, con successiva e separata votazione, con voti unanimi palesemente espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e ciò per consentire l'immediata ripresa dei lavori;
- 10) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
 - *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;*
 - *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120*
 - *giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.



Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale.
Pareri ai sensi del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige (CEL)
approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL NUBIFRAGIO DEL 03/07/2018. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE TROI ROS IN C.C. MOENA. VERBALE DI S.U. N. 2 - UMAF 23. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1. |
|----------|---|

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA

artt. 185, 186 e 187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2
controlli interni in esecuzione di disposizione di servizio RAT

Il sottoscritto istruttore, con riferimento alla proposta di provvedimento indicata in oggetto, attesta:

- *la puntualità del procedimento rispetto a termini e scadenze ad esso collegate;*
- *che lo stesso è stato redatto valutando i possibili sviluppi del procedimento al fine di garantirne il buon esito;*
- *di aver valutato le problematiche connesse al procedimento proponendo le più idonee risoluzioni tecniche, economiche ed amministrative;*
- *di aver curato gli eventuali oneri di pubblicità e le necessarie comunicazioni sottese all'emanazione del provvedimento;*
- *la regolarità tecnica ed amministrativa della proposta nei confronti del quadro normativo di riferimento;*
- *di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Moena.*

UFFICIO ISTRUTTORE

Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.

7/10/19

(data)



Il collaboratore tecnico

geom. Leonardo Bernard



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione oggettivamente richiamata, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizio - LL.PP., ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., esprime parere:

☒ **favorevole in ordine alla regolarità tecnica senza osservazioni.**

☐ **contrario per le seguenti motivazioni:**

Moena, 10/10/2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Alberto Dall'Aglio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione oggettivamente richiamata, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., esprime parere:

☒ **favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.**

☐ **contrario per le seguenti motivazioni:**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 153 - co. 5 e art. 191 - co. 1 del D.Legisl. 267/2000,

- ☐ che il presente atto non comporta impegno di spesa.
- ☐ che la spesa trova impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio e copertura finanziaria come segue:

Capitolo _____
Gestione di competenza 201_ _____
Gestione residui 201_ _____

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Stanziamento | € | _____ |
| Impegnate | € | _____ |
| Impegno attuale | € | _____ |
| Disponibilità | € | _____ |
| Impegno n. | | _____ |

Moena, 10/10/2019



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Nicola Brunner

CODICE CIG

ZBA265660B

CODICE CUP

G94J18000090007

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 10/10/2019

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Verbal let, aproà e sotscrit

Il Vice Sindaco / *L Vize Ombolt*
Christian Battist



Il Segretario generale / *L Secretèr Generèl*
dott. Luca Zanon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ / ZERTIFICAT DE ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva il **26.10.2019** ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata tachèda fora su l'albo de Comun per diesc dis a dò a dò, donca la medema la é doventèda esecutiva ai 26.10.2019 aldò de l'art. 183, coma 3 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Addì/Ai,

Il Segretario generale / *L Secretèr Generèl*
dott. Luca Zanon

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COMUNICAZIONS AI CAPIGROP DE CONSEI

(Art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2/Art. 183 coma 2 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Vegn atestà che de chesta delibera, canche la vegn tachèda fora su l'albo, vegn metù en consaputa i capigrop de Consei aldò de l'art. 183 coma 2 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Addì/Ai, **15.10.2019**



Il Segretario generale / *L Secretèr Generèl*
dott. Luca Zanon

☒ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

☒ *Deliberazion declarèda per la prescia en doura da sobito, aldò de l'art. 183 coma 2 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2.*