

QUADRO ECONOMICO
II VARIANTE

A. SOMME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI				PROGETTO	CONTRATTO	I VARIANTE (FORNITURE)	II VARIANTE (LAVORI)
CAT. OPERE GENERALI: OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI					RIB. 8,900%	RIB. 8,900%	RIB. 8,900%
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	Soggetto a ribasso					
A.1.1	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE		SOMMANO	€ 61.028,33	€ 55.596,81	€ 55.596,81	€ 61.503,56
A.1.2	OPERE DA ELETTRICISTA	SUPER-CAT. OS 30	SOMMANO	€ 29.354,46	€ 26.741,91	€ 26.741,91	€ 29.046,58
A.1.3	OPERE DA TERMO-IDRAULICO	SUPER-CAT. OS 28	SOMMANO	€ 20.745,64	€ 18.899,28	€ 18.899,28	€ 25.701,59
TOTALE				€ 111.128,43	€ 101.238,00	€ 101.238,00	€ 116.251,73
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA	Non soggetti a ribasso					
A.2.1	O.S. PER OPERE DA IMPRENDITORE EDILE		SOMMANO	€ 662,15	€ 662,15	€ 662,15	€ 662,15
A.2.2	O.S. PER OPERE DA ELETTRICISTA		SOMMANO	€ 110,91	€ 110,91	€ 110,91	€ 110,91
A.2.3	O.S. PER OPERE DA TERMO-IDRAULICO		SOMMANO	€ 110,91	€ 110,91	€ 110,91	€ 110,91
TOTALE				€ 883,97	€ 883,97	€ 883,97	€ 883,97
A.	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2)		TOTALE	€ 112.012,40	€ 102.121,97	€ 102.121,97	€ 117.135,70

B. SOMME A DISPOSIZIONE				PROGETTO	CONTRATTO	I VARIANTE (FORNITURE)	II VARIANTE (LAVORI)			
B.1 IMPREVISTI										
B.1.1	5% (ARRODOTATO) SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.)	SOMMANO	€	5.600,00	€	5.600,00	€	-		
		TOTALE	€	5.600,00	€	5.600,00	€	-		
B.2 LAVORI E FORNITURE ESCLUSI DALL'APPALTO - IN REGIA DIRETTA DELL'ENTE APPALTANTE										
B.2.1	ACQUISTO MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDI	INCARICO FORNITURA A VILLOTTI GROUP	SOMMANO	€	25.000,00	€	25.000,00			
B.2.2	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI		SOMMANO	€	4.000,00	€	4.000,00	€	26.917,80	
B.2.3	ACQUISTI APPARECCHI ELETTRICI	INCARICO FORNITURA A LUCE E DESIGN	SOMMANO	€	2.400,00	€	2.400,00	€	4.916,00	
			TOTALE	€	31.400,00	€	31.400,00	€	31.833,80	
B.3 SPESE TECNICHE + C.N.P.A. (4%)										
B.3.1	INDENNITA' UTC - ART.20 L.P.26/1990	2% SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.)	SOMMANO	€	2.240,25	€	2.240,25	€	2.240,25	
B.3.2	TERMOTECNICO	PROGETTO IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E SANITARIO	SOMMANO	€	-	€	-	€	-	
B.3.3	ELETTROTECNICO	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	SOMMANO	€	-	€	-	€	-	
B.3.4	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		SOMMANO	€	-	€	-	€	-	
		TOTALE	€	2.240,25	€	2.240,25	€	2.240,25	€	2.240,25
B.4 IVA										
B.4.1	IVA SU A	ALIQUOTA 10%	SOMMANO	€	11.201,24	€	10.212,20	€	11.713,57	
B.4.2	IVA SU B.1	ALIQUOTA 10%	SOMMANO	€	560,00	€	560,00	€	-	
B.4.3	IVA SU B.2	ALIQUOTA 22%	SOMMANO	€	6.908,00	€	6.908,00	€	7.003,44	
B.4.4	IVA SU B.3	ALIQUOTA 0%	SOMMANO	€	-	€	-	€	-	
			TOTALE	€	18.669,24	€	17.680,20	€	17.775,63	€
B.5 RECUPERO RIBASSO D'ASTA										
B.5.1	SOMME PER ESECUZIONE LAVORI		SOMMANO	€	-	€	9.890,43	€	9.450,00	
B.5.2	IVA SUI LAVORI		SOMMANO	€	-	€	989,04	€	945,00	
		TOTALE	€	-	€	10.879,47	€	10.395,00	€	-
B.6 CONTRIBUTO ANAC										
B.6.1	CONTRIBUTO - ART.2 DEL.1174/2018	40.000,00 € < IMPORTO LAVORI < 150.000,00 €	SOMMANO	€	30,00	€	30,00	€	30,00	
			TOTALE	€	30,00	€	30,00	€	30,00	
B.7 ARROTONDAMENTI										
B.7.1			SOMMANO	€	48,11	€	48,11	€	3,35	
			TOTALE	€	48,11	€	48,11	€	3,35	
B. IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (SOMMA B.N)				TOTALE	€	57.987,60	€	67.878,03	€	67.878,03
								€	52.864,30	

C. TOTALE COMPLESSIVO (A. + B.) TOTALE			€	170.000,00	€	170.000,00	€	170.000,00
--	--	--	---	------------	---	------------	---	------------